

Nummer	Adres	Huisnr.	Titel	Dag 1	Dag 2
BTWB2420231	Dalsteindreef	434	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	
BTWB2420234	Dalsteindreef	440	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	
BTWB2420235	Dalsteindreef	442	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	
BTWB2420238	Dalsteindreef	448	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	
BTWB2425836	Dalsteindreef	464	Aanwezigheid nodig voor versleping	maandag 6 januari 2025	
BTWB2425009	Daniël Defoelaan	73	Terugloop werkzaamheden	maandag 6 januari 2025	
BTWB2427301	Daniël Defoelaan	83	Aanwezigheid nodig voor sanering	vrijdag 10 januari 2025	
BTWB2427300	Daniël Defoelaan	85	Aanwezigheid nodig voor sanering	vrijdag 10 januari 2025	
BTWB2427289	Daniël Defoelaan	87	Asbest sanering	vrijdag 10 januari 2025	
BTWB2427302	Daniël Defoelaan	91	Aanwezigheid nodig voor sanering	vrijdag 10 januari 2025	
BTWB2427303	Daniël Defoelaan	99	Aanwezigheid nodig voor sanering	vrijdag 10 januari 2025	
BTWB2427290	Daniël Defoelaan	109	Asbest sanering	vrijdag 10 januari 2025	
BTWB2426945	Daniël Defoelaan	75	Terugloop werkzaamheden	maandag 6 januari 2025	
BTWB2420398	Dantestraat	20	Vervangen cv-ketel & rookgasafvoer	donderdag 9 januari 2025	vrijdag 10 januari 2025
BTWB2420462	Dantestraat	22	Vervangen rookgasafvoer	donderdag 9 januari 2025	vrijdag 10 januari 2025
BTWB2420463	Dantestraat	24	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	donderdag 9 januari 2025	vrijdag 10 januari 2025
BTWB2420465	Dantestraat	32	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	donderdag 9 januari 2025	vrijdag 10 januari 2025
BTWB2420469	Dantestraat	42	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	donderdag 9 januari 2025	vrijdag 10 januari 2025
BTWB2420407	Dantestraat	70	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	donderdag 9 januari 2025	vrijdag 10 januari 2025
BTWB2420409	Dantestraat	86	Vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420483	Dantestraat	88	Vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420484	Dantestraat	90	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2426946	Dantestraat	152	Terugloop werkzaamheden	maandag 6 januari 2025	
BTWB2420510	Dantestraat	224	Vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420511	Dantestraat	226	Vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420512	Dantestraat	228	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420522	Dantestraat	252	Vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420448	Dantestraat	254	Vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420523	Dantestraat	256	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	woensdag 8 januari 2025	donderdag 9 januari 2025
BTWB2420526	Dantestraat	268	Vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025

BTWB2420527	Dantestraat	270	Vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2420528	Dantestraat	272	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2420453	Dantestraat	276	Vervangen Cv-Ketel & rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2420529	Dantestraat	278	Vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2420530	Dantestraat	280	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2426944	Dantestraat	288	Terugloop werkzaamheden	maandag 6 januari 2025	
BTWB2426948	Dantestraat	14	Terugloop werkzaamheden	maandag 6 januari 2025	
BTWB2426947	Dantestraat	62	Terugloop werkzaamheden	maandag 6 januari 2025	
BTWB2426943	Dantestraat	92	Terugloop werkzaamheden	maandag 6 januari 2025	
BTWB2420565	Dostojevskisingel	283	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2425810	Dostojevskisingel	285	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2420567	Dostojevskisingel	287	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2420569	Dostojevskisingel	291	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2420570	Dostojevskisingel	293	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2420571	Dostojevskisingel	295	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2420575	Dostojevskisingel	303	Vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2425845	Dostojevskisingel	305	Vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2410358	Dostojevskisingel	311	Vervangen Cv-Ketel & rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2420580	Dostojevskisingel	313	Vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2420583	Dostojevskisingel	319	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2420584	Dostojevskisingel	321	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	dinsdag 7 januari 2025	woensdag 8 januari 2025
BTWB2420587	Dostojevskisingel	327	Asbest sanering & vervangen rookgasafvoer	maandag 6 januari 2025	dinsdag 7 januari 2025
BTWB2425812	Dostojevskisingel	333	Aanwezigheid nodig voor versleping	dinsdag 7 januari 2025	